

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	08年8月							2008年9月							
					2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7		
1	中國科大 資訊安全作業中心(SOC)	60.88 工作日	97/8/8	97/10/31	[Gantt bar for 中國科大 資訊安全作業中心(SOC)]														
2	專案前置規劃	5.88 工作日	97/8/8	97/8/15	[Gantt bar for 專案前置規劃]														
3	內部啟動會議及工作計劃書	7.38 天	97/8/8	97/8/15	[Gantt bar for 內部啟動會議及工作計劃書]														
4	廠商合約	0.58 工作日	97/8/14	97/8/14	[Gantt bar for 廠商合約]														
5	中國科大合約	0.88 工作日	97/8/14	97/8/14	[Gantt bar for 中國科大合約]														
6	中國科大專案啟動會議	1 工作日	97/8/15	97/8/15	[Gantt bar for 中國科大專案啟動會議]														
7	驗收文件製作及交付日期	2.38 工作日	97/8/13	97/8/15	[Gantt bar for 驗收文件製作及交付日期]														
8	驗收報告內容會議	1 工作日	97/8/15	97/8/15	[Gantt bar for 驗收報告內容會議]														
9	硬體建置及監控中心建置	20 工作日	97/8/8	97/9/5	[Gantt bar for 硬體建置及監控中心建置]														
10	硬體建置	5 工作日	97/8/8	97/8/15	[Gantt bar for 硬體建置]														
11	監控中心建置	14 工作日	97/8/18	97/9/5	[Gantt bar for 監控中心建置]														
12	系統整合及測試	50 工作日	97/8/18	97/10/24	[Gantt bar for 系統整合及測試]														
13	軟體建置(OS&DB)	5 工作日	97/8/18	97/8/22	[Gantt bar for 軟體建置(OS&DB)]														
14	Novell Sentinel軟體系統安裝、整合及測試	24.88 工作日	97/8/25	97/9/26	[Gantt bar for Novell Sentinel軟體系統安裝、整合及測試]														
15	SOC運作及測試	14 工作日	97/9/29	97/10/17	[Gantt bar for SOC運作及測試]														
16	系統驗收	5 工作日	97/10/20	97/10/24	[Gantt bar for 系統驗收]														
17	成果報告	5 工作日	97/10/27	97/10/31	[Gantt bar for 成果報告]														
18	教育訓練	30 工作日	97/8/25	97/10/3	[Gantt bar for 教育訓練]														
19	教育訓練-NSA	5 工作日	97/8/25	97/8/29	[Gantt bar for 教育訓練-NSA]														
20	教育訓練-CEH	5 工作日	97/9/8	97/9/12	[Gantt bar for 教育訓練-CEH]														
21	教育訓練-CHFI	5 工作日	97/9/22	97/9/26	[Gantt bar for 教育訓練-CHFI]														
22	教育訓練-ECSA/LPT	5 工作日	97/9/29	97/10/3	[Gantt bar for 教育訓練-ECSA/LPT]														
23	教育訓練-Novell	4 工作日	97/9/1	97/9/4	[Gantt bar for 教育訓練-Novell]														

專案: 中國科大SOC建置時程_Anna
日期: 97/8/15

任務		里程碑		外部任務	
分割		摘要		外部里程碑	
進度		專案摘要報告		期限	



專案: 中國科大SOC建置時程_Anna 日期: 97/8/15	任務		里程碑		外部任務	
	分割		摘要		外部里程碑	
	進度		專案摘要報告		期限	

2008年12月											2009年1月											2009年2月			
27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10

專案: 中國科大SOC建置時程_Anna
日期: 97/8/15

任務



里程碑



外部任務



分割



摘要



外部里程碑



進度



專案摘要報告



期限

